Vortrag 1: Strukturen und Prozesse

Schlussel fur erfolgreiches Kostenmanagement
[Gerhard Sendlhofer]



Strukturen

Beispielprojekt: Flughafen Wien

A Neuer Terminal und Pier

A Flache: 71.000 m2, 51 Flugsteige
A Baukosten ca. 800 Mio. EUR

A Inbetriebnahme Mitte 2012
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Strukturen
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Strukturen

Projektiibersicht
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Strukturen

Beispielprojekt: Shopping City Std

A Verschiedene Eigentiimer

A Griindung 1976, Stufenweiser Ausbau

A Verkaufsflache: ca. 270.000 m?2

A Durchgéngig Uiberdachte Flache: ca. 173.000 m?2

A Lange: 1,6 km (durchgehend begehbar), Auslagenfront: ca. 3 km
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Strukturen

Bild: Frankonia Eurobau AG

Beispielprojekt: Gerling Quartier / KoIn

A Bauherrn: Frankonia Eurobau AG & Immofinanz

A Flache: 48.000 m2 Wohn -, Biiro- und Gewerbeflachen
A Investitionsvolumen ca. 400 Mio. EUR

A Fertigstellung 2014
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Strukturen

Kostengruppierung 1/2/...
Teilprojekte
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Nachtrage vorliegend
Nachtrage erwartet

Mengendnderungen
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Strukturen

Kostengruppierung / Transformation

@ Nr. Gewerk KB Ps1 KT Frei Budgeturs X

11.900.000,00

©Q 01 | Abbruch- und Rickbauarbeiten 200 119370 A 10.000,00

O 02 | Sonstiges KG 200 200 119370 A 50.000,00

[E2) Q 05 | Rohbau 300 115500 | A 1550.000,00

H- O 06 | Zimmerer & Holzbau 300 115900 | A 1.940.000,00

Q| 07 | Dachdecker 300 118370 | A 450.000,00

QO 08 | Abdichtungsarbeiten 300 119370 A 50.000,00

F- © 09 | Spengler 300 119370 | A 160.000,00

[ Q| 11 | Metallbau 300 115500 | A 1.070.000,00

®- | ©| 12 | Metallbau (Tire und Tore) 300 119370 | A 0,00

- O 13 | Fenster- und Festverglasungen 300 118370 | A 750.000,00

[E=} Q 14 | Sonnenschutz 300 119370 A 320.000,00

=8 O 15 | Schlosser 300 119370 A 0,00

QO 16 | Estricharbeiten 300 118370 | A 340.000,00

Q17 | Fliesenleger 300 119370 A 100.000,00

@ 18 | Matur- und Betonwerksteine 300 118370 A 48.000,00

[E=} Q19 | Parkettboden 300 119370 A 240.000,00
H- O 21 | Schreinerarbeiten Turen 300 118370 | A 45000000 [

Q 22 | Schreinsrarbeiten Einbauten 300 118370 A 420.000,00

O 25 | Innenputzarbeiten 300 119370 A 30.000,00

- O 26 | Trockenbauarbeiten 300 118370 | A 400.000,00

[E2) Q27 | Malerarbeiten 300 118370 | A 445.000,00

O 28 | SchlieBanlage 300 119370 A 40.000,00

- Q| 40 | Sanitér 400 240500 | A 120.000,00

®- O 41 | Heizung 400 240500 | A 460,000,00

H- O] 42 | Liftung 400 240500 | A 130.000,00

[E2) Q 43 | Elektro 400 240500 | A 340.000,00

H- O 44 | Fernmelde-Informationstechnik 400 240500 | A 8.000,00

O 45 | Farderanlagen 400 240500 A 0,00

H- QO 47 | Gebaudeautomation 400 240500 | A 24,000,00

O 48 | Schlosserarbeiten 400 118370 A 0,00

QO 4%a  Leichtmetallschlosser 400 113370 A 0,00

O 50 | AuBenaniagen 500 119370 A 110.000,00

4 [

Status
Mummer
Auftragstext
Auftragnehmer

Ansprechpartner

Kantobezeichnung

Kostenansatz
Gewerk

Zuordnungen

Bauleitung
Auftragsart
Vergabeart

Freie Gruppe

Preishasis
Leistung Beginn
Wahrung

Vertragsnummer
Eimwénde

Ext. Kennung 1
Ext. Kennung 2
ERP Nummer

Anmerkung
interne Motiz

Auftragsdaten

Auftrag erteil * Anzahl ZA's 0
00000 Auftragsdatum | 12.07.2010
Projektsteuerung

# COOR GmbH

IT-Tools fiir das Bauprojektmanagement COOR GmbH, Lu

Kostenverteilung

Hr. Mag. Gerhard Sendlhofer, +4

12151324

Summe ohne Machlass

Machlass -3.00% -6.150,00
Hauptauftragssumme 198.350,00
200.000,00 Mwist, 19,00%
t7E ~ | Projektsteuerung
Kostenbere 700, Kostentrager: 380000
7 COCR architekten -
Dienstleistungsauftrag -
Direktvergabe -
A -
01.07.2010 - Vergltung -
08.11.2010 - Leistung Ende |12.04.2012 -
EUR - Wechselkurs 1,00000
277-2010/21502-1
keine
SAP 11/536242

Zahlungsplan vereinbart!

Auftragserweiterung Abschnitt A optional beautragt,

& COOR Kostenverteilung

[= @] = |

B | Kennz Kostengruppe Anmerkung
= Ps Projektstruktur
E&l Kennz Kostenelement Betrag Betrag % Ak Anmerkung
- AA | AuBenanlage 1034020 52000% [
BN | Biiroturm Nord 53.252,03 26,7800% [
» BT Broturm Sid 5750742 289200
EKZ | Einkaufszentrum 5957546 29,9600% [V 1
PH | Parkhaus 18.174,89 9,1400% [V
Z | Nicht verteilt 0,00 0,0000% [
(# | Kennz Kostengruppe Anmerkung
= I Investoren
E&l Kennz Kostenelement Betrag Betrag % Ak Anmerkung
IV | Immobilieninvestment AG 147.145,00 74,0000% | [#
ME | Minchner Bank 51.701,00 26,0000% [
I | Nicht verteilt 0,00 0,0000% [
P | Kennz Kostengruppe Anmerkung
=] F | Farderungen
£# Kennz Kostenelement Betrag Betrag % Ak Anmerkung
= FF | farderbar 0,00 0,0000% |
NFF | nicht frderbar 19885000  100,0000% (¥
I | Nichtverteilt 0,00 0,0000% [
&0 Kennz Kostengruppe Anmerkung
=] N Nutzer
. EA Kenmz Kostenelement Betrag Betrag % Ak Anmerkung e
' | schiesen |




Strukturen
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Strukturen

Projekt

=iy COOR Center
:‘é Projektstruktur
88 Projektbeteiligte

5 02. Kostenrahmen
2 03. Kostenschatzung
5 03aKostenschatzung

,% Projektdnderungen
g Umbuchungen

Auftragsmanagement
~fall Kostenkantrolle
E Kostenprognose

= @ Finanzierungsplan
@ Terminplan

E Leistungsplan
Rechnungslegungspl
& Bauschadensevidenz
ﬂ Finanzierung
Sicherstellungen
Kontakte

& Banken

_Im Feiertage

EJ-% Evidenzlisten

[E Archive

=H{al Projektvorlagen

(25 Gliederung Kostenpl
% Gliederung Kostenbe
@5 Gliederung Kostentra
Gliederung Freie Gru
[Be Objektdaten

& Kostendaten

'& Kostenkennwerte

COOR Baukostenmanagement

Rechnungslegungsplan
traster fir Perioc SEGETTY 01.03.2011  ~
i Gewer Bezeichnung Auftragnehmer  Kostenprog ¥ Abrechnun ¥ Betrag offen X Verteilung Mar2011 % ¥ Apr20il ¥ Mai201l % Jun 201l % Jul2011 X%
1207927221 160897784 1047028436 5842545 10842545 14644300 351.296,31 82152076 H
75 TGAHLS SIEMENS 308.504,00 0,00 308.50400  Linear 1544520 1544520 1544520 1544520 1544520
60 Mabel 190.000,00 0,00 190.00000 | Linear 9500,00 9500,00 95500,00 9.500,00 9500,00
[ Projektsteuerung COOR GmbH 198.350,00 47.045,00 15180500 Linear 7.500.25 759025 7.590.25 7.500.25 7.590.25
85 Allgemeine Baunebenkoste 103.000,00 0,00 103.000,00 | Linear 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00
a3 SIGEKO BauConsult 100.000,00 0,00 100.00000 | Linear 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
- |82 Brandschutzgutachten 55.000,00 0,00 5500000 Linear 2750,00 2750,00 2750,00 2.750,00 275000 ~
< [ | 2
Rechnungslegungsplan [=]
12.000.000
10.000.000 //
8.000.000
6.000.000
4.000.000 Mittelzufluss
2.000.000
0: E - - - ol = = - - =] =] ~ =] =] =] =] =] [=] ]
= = = = = = = = S a a = = = = = a = = =
™~ ™~ ~ ™~ ™~ ~ ™~ ~ ™~ ™~ ™~ ™~ ~ ~ ™~ ™~ ™~ ~ ~ ™~
= s = c = S a b H : = = s = c = = o E
= z = E 2 2 ] o z 2 = 2 z Z = = 2 E & o

COOR Fachtagung Bauprojektmanagement




Prozesse

Sehr gute Arbeitl
Aber sollten wir hler vielleicht nicht
noch ein wenig defaillierfer werden...?



Prozess: Rechnungsprufung und-freigabe
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Prozessinternetbasierte Baukostenmanagement -Plattform

Rechnungs- Information
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. Rechnungs-
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Projektleitung Dokumenten ERP freigabe ERP
managemert N
system
Eingang & Buchung &
Zahlung

Buchhaltung \"‘ Buchung




Prozess: Internetbasierte Projektmanagementplattform
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Prozess: Internetbasierte Projektmanagementplattform

Beispiel Konnektor zu ThinkProject

thinkproject!

Zahlungsfreigabe

Prajekt: Zu- und Umbau Kloster Laxenburg
Projekt-Mr: 064

Auftraggzeber: Software 3IDOUMN GmbH Zentrale
UID-Hr: ATUS9405806

Auftram Baumeister Hauptgebiude
Auftrags-Nr.: 00006

Gewrerk: 2.01 Baumeisterarbeiten

kostenbereich: 2 Bauwerk-Rohbau
Rechrung: 1. Abschlagsrechnung
Interne Re Mr: 00009

Fremd .Re Mr: TR 2003/535

Rechn. Daturn: 05.03.2003
Rechr.Eingang  06.05.2003

Leistg Zeitraum:  Leistungen Janner
Bearbeiter Adrninistrator

Ungeprifte Rechnungssumme :
Gepriifte Rechnungssumme netto
-3,50000% Nachlass
Rechnungssumme abzgl. Hachlass
-5,00% Deckungsricklass
bedecktdurch sicherstellung
-1,280%  Allzemeiner Abzu
Zwischensumme netto
20,00% Umsatzsteuer
Zwischensumme brutto
bish. Abschlagszahlungen
-50,00% “orausiahlung
Zwischensumme
0,00% Haftungsricklass
tittesttt Sicherstellung
-4,85% Einbehalt, Segenverrechnun; 155515086 -7.415,11

-3,00% Skonto 146.099,95 -4.383,00

Falligkeit mit Skonto:  20.05.2009
J _ﬂ—
Aktuelle Seite: 1 Seiten gesamt: 1 Zoomfaktor: 100%

sinessday Baumanagement mit integrierten PM -Tools




